На настоящий момент 19.06.2023 г по организации центра
«Точка роста в МБОУ СОШ с.Дубовое выполнены следующие мероприятия: 

1. 20.02.2023 размещена навигационная табличка с полноцветным фирменным знаком «Точка Роста» на белом фоне.
2. 13.03.2023 для оснащения центра «Точка роста» поступило многофункциональное  устройство (МФУ), в количестве 1 шт.

3. Составлена проектно-сметная документация по открытию центра «Точка роста»:  заключен  контракт  №13 от 31.03.2023 г с ООО ««Горизонт» (Срок исполнения с1.06.2023 по 15.07.2023г).

4.   Заключен контракт с ИП  «Вольюн Э.Н» по закупке  мебели для оснащения центра «Точка роста»  №24 от 28.04.2023 г. (срок исполнения с 17.05.2023 г.,   поставка в течении 30 дней.) 
5. Выбраны помещения.
6. 04.04.2023  для оснащения центра «Точка роста» поступили Ноутбуки в количестве 6 шт.
7. 04.05.2023 для оснащения центра «Точка роста» поступили:

7.1 - Расширенный робототехнический набор  ( образовательный конструктор для практики блочного программирования с комплектом датчиков) в количестве 1 штука.

7.2 - Конструктор программируемых  моделей инженерных систем. Экспертный набор . Учебный набор программируемых  робототехнических платформ, в количестве 1 штука.

7.3 Четырехосоевый робот-манипулятор DM-EV –R2 (R2M) в количестве 1 штука.

7.4 Образовательный робототехнический комплект «СТЕМ мастерская» Экспертный набор, в количестве 1 штука.
8. С 01.06.2023 началась работа по текущему ремонту кабинетов для центра Точка роста. Подрядчик ООО «Горизонт» ( контракт №13 от  31 марта 2023). 

9. Проведен демонтаж кабинетов, произведена частичная обтяжка стен  гипсокартонном в кабинетах физика и биология,  произведена кладка перегородки из силикатных блоков  в кабинете биологии.

10. В настоящее время залит пол в кабинетах физика и биология, подготовлен потолок для монтажа потолочных плит, подготовлены стены для покраски и оклеивания обоев, выведены электокабели, начались работы с канализационной системой по классам. 

11. Окончание строительно – ремонтных работ планируется на 15.07.2023г.
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Директор: ________________Л.М. Пригородова 

